


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального казначейства

 С.Б. Гуральников

«11» сентября 2011 года

План реализации «Основных мероприятий на 2011 год по созданию и развитию «Электронного казначейства»
(Управление информационных систем)
(ответственный исполнитель – Д.А. Кашко)

№№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
10.1. Завершение тиражирования автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК), внедрение портала СУФД		
1.	Внедрение ППО АС ФК в регионах тиражирования 4-й волны (22 региона)	II квартал 2011
2.	Внедрение ППО АС ФК в регионах тиражирования 5-й волны (17 регионов)	III квартал 2011
3.	Внедрение ППО АС ФК в УФК по г. Москве	IV квартал 2011
4.	Внедрение ППО АС ФК в ЦАФК и РВЦ	IV квартал 2011
5.	Внедрение СУФД-online у ДУБП во Владимирской обл., Тульской обл. и Краснодарском крае	II квартал 2011
6.	Поставка аппаратного обеспечения для СУФД-online (ЦАФК и 80 регионов)	III квартал 2011
7.	Внедрение СУФД-online у ДУБП (ЦАФК и 80 регионов)	IV квартал 2011