


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального казначейства

 С.Б. Гуральников

« 14 » ноября 2011 года

План реализации «Основных мероприятий на 2011 год по обеспечению прозрачности
и доступности информации о состоянии общественных финансов»
(Управление информационных систем)
(ответственный исполнитель – М.Т. Зацепин)

№№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1.2. Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям и обеспечение их сопровождения		
1.	Подключение к системе КПЭ заинтересованных федеральных органов исполнительной власти	I-IV квартал 2011
2.	Подключение к системе КПЭ заинтересованных администраций субъектов Российской Федерации	I-IV квартал 2011
3.	Модернизация аппаратного комплекса центрального аппарата Федерального казначейства для обеспечения бесперебойного функционирования системы КПЭ	II квартал 2011
4.	Проведение опытной эксплуатации интеграционного решения с ГАС «Управление» и расширение состава показателей системы КПЭ для передачи в ГАС «Управление»	I-IV квартал 2011
5.	Разработка средств комплексного анализа исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в разрезе государственных программ в системе КПЭ	IV квартал 2011
6.	Создание в системе КПЭ сводных информационных панелей с поддержкой интерактивного выбора контролируемых показателей, средствами оповещения и преднастроенными аналитическими отчетами	II квартал 2011

7.	Создание в системе КПЭ средств конструирования интегральных показателей в пользовательском интерактивном режиме	II квартал 2011
8.	Обеспечение возможности создания пользователями альтернативных иерархий нормативно-справочной системы и аналитических признаков на основании наборов КБК	III-IV квартал 2011
9.	Расширение средств контроля данных, поступающих от субъектов предоставления данных по базовым показателям	I-IV квартал 2011
10.	Расширение перечня базовых и ключевых показателей на основании требований пользователей системы КПЭ	I-IV квартал 2011
11.	Разработка дополнительных средств анализа данных для пользователей системы КПЭ	III-IV квартал 2011